

สรุปมติการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>พิธีก่อนวาระ</p> <p>1. มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากร</p>	<p>- ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคคลต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายแพทย์สมชาย ไวยกิตติพงษ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม “รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์ จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ” 2. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นสูง” เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 ณ บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด เลขที่ 66/5 หมู่ที่ 6 ตำบล น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายวิทยา ปานประยูร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แผนกเวชกรรมสังคม 2) นายนพดล ชายชูจีน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคทั่วไป แผนกวิศวกรรม 3) นายณัฐวุฒิ ภัควินสกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4) นายพีรชัย อินทรคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน คอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) นายกิตติชัย รัตติการ ตำแหน่ง พนักงานแปล แผนกผู้ป่วยนอก 6) นายธีรชัย ศรีชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเภสัชกรรม 		
<p>2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF</p>	<p>- ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Fellow โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ ดร.กรรณิกา ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 2. อาจารย์พีรศุขม์ บุญแก้วสุข สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3. อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เดชชัย เกตุพันธ์ุ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี 		

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>- ประธานได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สมศักดิ์) และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไปกำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประสานให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (Inception Report) มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล” โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางแผนและแบ่งงานมอบหมายผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยกำหนดพิธีเปิดสนามกีฬากลาง “ตุมปัง” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณป้ายสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก ทำพิธีเจิมป้าย จึงขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรบนถนนทางเขา ชวงปอมวัลย์คม-วงเวียน จะแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายน 2566 เมื่อเสร็จแล้วถนนสายนี้ทั้งขาเขาและขาออกตลอดสายจะมีจำนวน 3 ช่องทางจราจร ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น การปรับปรุงถนนลาดยางและการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดแฉกถนนวงแหวนรอบนอก ขณะนี้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ 		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566	- รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข	-	ฝ่ายเลขานุการฯ
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	วาระสืบเนื่อง รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	- รับทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการฯ
วาระที่ 3.2	รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน	1. รับทราบรายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1.1 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,423,082 กิโลวัตต์-ชั่วโมง - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 7,954,599 บาท 1.2 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การแพทย์ฯ - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 567,215 กิโลวัตต์-ชั่วโมง - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 3,170,563 บาท	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	ส่วนบริการกลาง
วาระที่ 3.3	รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”	- รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ประจำเดือนมีนาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บงานเพื่อส่งงวดงานสุดท้าย		
วาระที่ 3.4	รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา	1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา ประจำเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1.1 ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา ระยะเวลาตามสัญญา 450 วัน ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง (8 ธันวาคม 2565 – 20 กันยายน 2566) 287 วัน รวมระยะเวลาตามสัญญา 737 วัน ดำเนินการไปแล้ว (ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566) 575 วัน ระยะเวลาคงเหลือหลังขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 162 วัน ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 14.43%	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	บริษัท สยามธรรมานนท์ จำกัด

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>1.2 การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างได้เบิกงวดงานที่ 3 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งผลงานเพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 4 ต่อไป</p> <p>2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการ “ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์...จากยอดเขาถึงใต้ทะเล”</p>		
วาระที่ 3.5	รายงานความก้าวหน้าโครงการอื่น ๆ	<p>1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 20 โครงการ ดังนี้</p> <p>1.1 งานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 (วันที่เริ่มสัญญา 14 กรกฎาคม 2564 วันครบกำหนด 8 กุมภาพันธ์ 2565) ผลงานแล้วเสร็จ 100%</p> <p>1.2 งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 (วันที่เริ่มสัญญา 24 พฤศจิกายน 2564 วันครบกำหนด 20 สิงหาคม 2565) ผลงานแล้วเสร็จ 100%</p> <p>1.3 งานก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้า (วันที่เริ่มสัญญา 15 ธันวาคม 2564 วันครบกำหนด 12 กรกฎาคม 2565) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 86.07%</p> <p>1.4 งานก่อสร้างห้องน้ำ โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์ (วันที่เริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2565 วันครบกำหนด 12 มกราคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 87.31%</p> <p>1.5 งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไม้และโรงเรือนเพาะชำ (วันที่เริ่มสัญญา 17 มิถุนายน 2565 วันครบกำหนด 13 มีนาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 66.64%</p> <p>1.6 งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิทยาศาสตร์ (วันที่เริ่มสัญญา 17 กันยายน 2565 วันที่ครบกำหนด 14 พฤษภาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 38%</p> <p>1.7 งานโครงการงานหินเรียงยาแนวบริเวณแนวด้านข้างทางระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย (ส่วนอาคารสถานที่ดำเนินการ) (วันเริ่ม 20 กันยายน 2565 วันครบกำหนด 20 กันยายน 2567) ปริมาณที่ทำได้ ณ ปัจจุบัน 280 เมตร</p>	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	ส่วนอาคารสถานที่

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.8 งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่เริ่มสัญญา 30 พฤศจิกายน 2565 วันครบกำหนด 28 มิถุนายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 51.47%</p> <p>1.9 งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาศูนย์การแพทย์ (วันเริ่มสัญญา 1 ธันวาคม 2565 วันครบกำหนด 27 กันยายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 11.39%</p> <p>1.10 โครงการงานซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ถนนวงแหวนรอบนอก (วันเริ่มสัญญา 5 มกราคม 2566 วันครบกำหนด 5 กรกฎาคม 2566) ความก้าวหน้าผลงานสะสมแล้วเสร็จ 91.86%</p> <p>1.11 โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ (วันเริ่มสัญญา 24 มกราคม 2566 วันครบกำหนด 23 กรกฎาคม 2566) งานรื้อถอนแล้วเสร็จ 100%</p> <p>1.12 โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร (วันเริ่มสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2566 วันครบกำหนด 12 พฤศจิกายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 0.15%</p> <p>1.13 โครงการก่อสร้างเรือนกล้วยไม้ (วันเริ่มสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2566 วันครบกำหนด 15 กันยายน 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 1.19%</p> <p>1.14 โครงการปรับปรุงอาคาร WU RESIDENCE A,B (วันเริ่มสัญญา 1 มีนาคม 2566 วันครบกำหนด 29 พฤษภาคม 2566) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 17.13%</p> <p>1.15 โครงการปรับปรุงห้อง Study Room ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้รับจ้าง บริษัททิวพีธุรกิจ จำกัด (วันเริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 วันครบกำหนด 20 สิงหาคม 2566)</p> <p>1.16 โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาจ้าง (ประมาณวันที่ 18 เมษายน 2566)</p> <p>1.17 โครงการก่อสร้างหอพัก WU RESIDENCE C ผู้รับจ้าง บริษัท เหล็กตริง จำกัด อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาจ้าง</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>1.18 งานก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยปรับงานอาคารและงานถนนแยกออกจากกัน</p> <p>1.19 งานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฟឹกซ็อม อาคารสระว่ายน้ำ และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่</p> <p>1.20 งานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยปรับงานอาคารและงานถมดินแยกออกจากกัน</p> <p>2. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>2.1 ขอให้ผู้ควบคุมงาน ประสานกับผู้รับจ้างและควบคุมงานแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบเอกสารการส่งงวดงานให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อจะส่งเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>2.2 ขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้คุมงานตรวจสอบให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนสัญญา หากฝ่ายควบคุมงานแจ้งว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการเป็นไปตามแผน ให้ทำบันทึกแจ้งซึ่งอาจเสนอขอยกเลิกสัญญาได้ทันที</p> <p>2.3 ขอให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนันท์ และ ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ) และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัสดุหารือร่วมกับรักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ) เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p>		
วาระที่ 3.6	รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566	<p>- รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้</p> <p>1.1 แผนงบประมาณรายรับของส่วนกลาง จำนวน 2,455,596,100 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 มีผลรับจริง จำนวน</p>	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2,212,837,654.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.11 จำแนกเป็น (1) รายรับจากงบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีจำนวน 1,771,497,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.11 จากประมาณการรายรับ (2) รายรับจากการดำเนินงาน จำนวน 441,340,254.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.05 จากประมาณการรายรับ</p> <p>1.2 แผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 2,458,911,800 บาท มีผลใช้ไป (PR+PO+เงินยืมทศรอง+จ่ายจริง) จำนวน 1,639,681,109 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของแผน งบประมาณรายจ่ายมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือจำนวน 814,839,491 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.20 โดยผลใช้ไป จำแนกเป็นหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 290,583,424 บาท หมวดครุภัณฑ์ 493,945,325 บาท และหมวดงบดำเนินงาน 855,152,360 บาท</p> <p>ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรายรับสุทธิ 312,251,602.36 บาท และรายจ่ายสุทธิ 318,065,930.07 บาท ทำให้ภาพรวมหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีรายรับต่ำกว่ารายจ่ายจำนวน 5,814,327.71 บาท ทั้งนี้ หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ มีแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 29,660,000 บาท และแผนจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 137,953,100 บาท ใช้ไป จำนวน 70,144,655.67 บาท ทำให้มีเงินอุดหนุนคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 97,468,444.33 บาท</p>	พฤษภาคม 2566	
วาระที่ 3.7	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)	- รับทราบ โดยมีข้อสังเกต/ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2567 ขอให้หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) ไปยังส่วนพัสดุ โดยรวมหลายรายการในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้างยิ่งขึ้น	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 3.8	คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566	- รับทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 464/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ 3.9	การรับบุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566	- รับทราบ ผลการรับบุคลากรใหม่ (อัตราแพทย์) ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยอัตรากำลังแพทย์ รวมศูนย์การแพทย์ฯ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้สรรหาแล้ว แพทย์ปฏิบัติงานปัจจุบัน 50 อัตรา แบ่งเป็น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 19 อัตรา และศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 31 อัตรา (แพทย์ 28 อัตรา และทันตแพทย์ 3 อัตรา)	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วาระที่ 3.10	ผลการสำรวจการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566	- รับทราบ	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ 3.11	รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) สำหรับบริหารจัดการงานสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษประจำเดือนมีนาคม 2566	- รับทราบ โดยในเดือนมีนาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำหนังสือทุกขั้นตอนแทนการดำเนินการในกระดาษ จำนวน 774,921 แผ่น ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 123,987.36 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) และประหยัด ค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 263,473.14 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์ รวมเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ระบบ เป็นเงิน 387,460.50 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสตางค์)	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 5/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง - ไม่มี -	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ไม่มี -	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ไม่มี -	-	-	-