

สรุปมติการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>พิธีก่อนวาระ</p> <p>1. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน</p>	<p>ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงาน โดยอธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้</p> <p>1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ส่วนสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ได้แก่</p> <p>(1) นางสาวกมลวรรณ การะศรี</p> <p>(2) นายภูริพัฒน์ ภูขงค์</p> <p>2. นายภาวัต ทาทอง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 – 31 มกราคม 2568</p>		
<p>2. มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและบุคลากร</p>	<p>ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากร โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและบุคลากร ตามลำดับ ดังนี้</p> <p>1. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค จำนวน 2 รางวัล ในโครงการ เส้นทางสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 12 (Research to Market : R2M#12 Thailand Road) โดยจัดขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2567 ได้แก่</p> <p>1.1 ทีม Artemis ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่</p> <p>นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์</p> <p>(1) นายธราเทพ วิจิตร</p> <p>(2) นางสาวอนันตญา ปรสันติสุข</p> <p>(3) นางสาวชฎานิน ศรีอรุณพรรณรา</p> <p>นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์</p> <p>(1) นางสาวนันทน์ภัส เจริญศิริพันธ์</p> <p>(2) นางสาวภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>1.2 ทีม MedElite ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่</p> <p>(1) นายกฤษณพงษ์ แก้วเมือง นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 คน ประกอบด้วย</p> <p>(1) นางสาวอุสนา พลหลา</p> <p>(2) นางสาวสุทัตตา แสงเงิน</p> <p>(3) นางสาววิรุฬหาคัต สวัสดิ์วงศ์สกุล</p> <p>(4) นางสาวหัสวานีย์ บุหลาด</p> <p>2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประกวดแบบ ระดับนานาชาติ ณ กรุงมอสโก สหพันธ์รัฐรัสเซีย The Seventh Youth Forum “Heritage” ในหัวข้อ “Revitalization of Historical Monuments” ประกอบด้วย</p> <p>(1) นางสาวกรกฎ ญ นคร</p> <p>(2) นางสาวกรกานต์ บุญแก้ว</p> <p>(3) นายชยัต ชาติค</p> <p>(4) นางสาวนภสร ขาวคง</p> <p>(5) นายญาณภัทร์ จันทะวงศ์</p> <p>(6) นายวีรยุทธ อโนทัย</p> <p>3. ทีม PJ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล Partnership จากการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ TTALAB Next Generation of Creative Leaders จัดโดย TTALAB ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงไอเดียสร้างสรรค์ผ่านการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย</p>		

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(1) นายศิวกร ศิริสันติกุล นักศึกษาสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน</p> <p>(2) นางสาวสุวิภัทร เพชรยันต์ นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์</p> <p>4. นางสาววิศรา ละออง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้จัดทำคลิป “เด็กหอในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิด” โดยใช้เวลาเพียงเทอมเดียว และคลิปดังกล่าวได้ถูกนำเสนอใน Social</p> <p>5. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 2 คน ได้แก่</p> <p>(1) นายอวยพร เรืองศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์</p> <p>(2) นางสาวจารึก พรหมคลี่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์</p> <p>6. โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประจำเดือนมกราคม 2568) หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุน ได้แก่</p> <p>(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ</p> <p>(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์</p> <p>(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ คูฮาเมลน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>(4) อาจารย์ ดร.ดลรวี แวแยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</p> <p>(5) อาจารย์ ดร.ปาจริย์ สอนสังเสน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์</p> <p>(6) อาจารย์ ดร.พรรณวดี สินทอง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์</p> <p>(7) อาจารย์ ดร.ธีรัช สายชู สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์</p> <p>(8) อาจารย์ ดร.อุดม เหลลาอ่อน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์</p> <p>(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		(10) รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (11) ศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมอาหาร (12) รองศาสตราจารย์ ดร.ทงศักดิ์ อิ่มใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี (13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง สำนักวิชาการจัดการ (14) อาจารย์ ดร.อาสาฬหัช สุขเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี (15) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต มุสิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (16) รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ (17) รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์		
	3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF	ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Fellow โดยอธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี		
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบ 35 ปี ในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ ต่อไป และอาจให้มีการก่อสร้างอาคารที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องในโอกาสครบ 35 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ ได้แก่ คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานกรรมการ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เป็นคณะกรรมการ โดยอาจให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เพื่อจะได้แล้วเสร็จทันภายในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ ภายในอาคารขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษานำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2567	รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมบริหารครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยไม่มีการแก้ไข	-	ฝ่ายเลขานุการฯ
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	วาระสืบเนื่อง รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	รับทราบ	-	-
วาระที่ 3.2	รายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนวทางการประหยัดพลังงาน	1. รับทราบรายงานสถานการณ์ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1.1 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,531,333 กิโลวัตต์-ชั่วโมง - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 6,187,736 บาท 1.2 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การแพทย์ฯ - ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า 811,973 กิโลวัตต์-ชั่วโมง - ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft + Vat 3,280,914 บาท 2. ขอแต่งตั้งให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี) เป็นผู้กำกับ ติดตามและขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทนทั้งมหาวิทยาลัย	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	ส่วนบริการกลาง
วาระที่ 3.3	รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และหอพักนักวิจัยนานาชาติ	1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือนธันวาคม 2567 ดังนี้ <u>1.1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา</u> 1.1.1 ระยะเวลาตามสัญญา 450 วัน ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างจนถึง 30 เมษายน 2568 (แนบท้าย 13) 875 วัน รวมระยะเวลาตามสัญญา 1,325 วัน (สิ้นสุด 30 เมษายน 2568) ดำเนินการไปแล้ว 1,233 วัน ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 82.63% 1.1.2 การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งเบิกงวดงานที่ 18 แล้ว <u>1.2 หอพักนักวิจัยนานาชาติ</u> 2.1.1 ระยะเวลาตามสัญญา (28 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 เมษายน 2568) 400 วัน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว (ณ วันที่ 27 มกราคม 2568) 335 วัน ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 39.12%	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	บริษัท สยาม ธรรมานนท์ จำกัด/

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2.1.2 การเบิกจ่ายงวดงาน ผู้รับจ้างส่งเบิกงวดงานที่ 4 แล้ว</p> <p>2. ในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่จะส่งมอบงานสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นั้น ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ) นัดผู้ควบคุมคุมงาน ฝ่ายภูมิสถาปัตย์ฯ ไปตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน</p>	พิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ)
วาระที่ 3.4	รายงานความก้าวหน้าโครงการอื่น ๆ	<p>1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐประจำเดือน ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 จำนวน 14 โครงการ ดังนี้</p> <p>1.1 โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร) (เริ่มสัญญา 16 สิงหาคม 2566 ครบกำหนด 6 มีนาคม 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 98.00%</p> <p>1.2 โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตมปัง (วันเริ่มสัญญา 7 พฤศจิกายน 2566 – 28 มกราคม 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 90.00%</p> <p>1.3 โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 (วันเริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 97.00%</p> <p>1.4 โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C (เริ่มสัญญา 23 พฤษภาคม 2566 ครบกำหนด 28 เมษายน 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 73.00%</p> <p>1.5 โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (เริ่มสัญญา 14 มิถุนายน 2567 ครบกำหนด 8 มิถุนายน 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 16.80%</p> <p>1.6 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เริ่มสัญญา 5 กรกฎาคม 2567 ครบกำหนด 8 สิงหาคม 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 18.44%</p> <p>1.7 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เริ่มสัญญา 26 มิถุนายน 2567 ครบกำหนด 30 กรกฎาคม 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 26.25%</p>	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ)/ ส่วนอาคารสถานที่

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.8 โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (เริ่มสัญญา 17 สิงหาคม 2567 ครบกำหนด 20 กันยายน 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 16.61%</p> <p>1.9 โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด (เริ่มสัญญา 23 สิงหาคม 2567 ครบกำหนด 27 พฤษภาคม 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 60.00%</p> <p>1.10 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ (เริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2567 ครบกำหนด 30 เมษายน 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 40.00%</p> <p>1.11 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล (เริ่มสัญญา 27 สิงหาคม 2567 ครบกำหนด 12 กันยายน 2570) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 0.56%</p> <p>1.12 โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษา (เริ่มสัญญา 14 ธันวาคม 2567 ครบกำหนด 12 เมษายน 2568) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 5.00%</p> <p>1.13 โครงการก่อสร้างอาคารวิชาการ 10 (เริ่มสัญญา 11 มกราคม 2568 ครบกำหนด 6 มกราคม 2569) ผลงานสะสมแล้วเสร็จ 0.00%</p> <p>1.14 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางสังคม วงเงินก่อสร้าง 79,500,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท เอส. อา. แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด หมดระยะเวลาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>2. ในส่วนของการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 จำนวน 94 ห้อง ซึ่งเป็นของสำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โดยมีอาจารย์ประจำสำนักวิชา จำนวน 60 คน และเดิมจะจัดห้องที่ยังว่างให้เป็นที่พักของอาจารย์ประจำสำนักวิชาครุศาสตร์บางส่วนนั้น เนื่องจากขณะนี้ ได้ขอห้องพักรั่วคราวให้อาจารย์ประจำสำนักวิชาครุศาสตร์ ที่ชั้น 8 อาคาร D ศูนย์การแพทย์ฯ ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์แล้ว ดังนั้น จึงขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี) ไปประสานกับคณบดี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เพื่อขอใช้ห้องที่ยังว่างให้เป็นที่พักของ</p>	พิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	รองอธิการบดี (รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี)

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต (Futuristic Science Research Center) ไปก่อน		
วาระที่ 3.5	รายงานผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 – มกราคม 2568	<p>1. รับทราบผลการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เดือนธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 ดังนี้</p> <p>1.1 จำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 28 มกราคม 2568 จำนวน 87,641 ครั้ง</p> <p>1.2 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 28 มกราคม 2568 จำนวน 7,977 คน</p> <p>1.3 จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,406 คน</p> <p>1.4 สถิติผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,520 คน</p> <p>1.5 มีแผนเพิ่มผู้รับบริการ</p> <p>1.5.1 ลงพื้นที่ให้ข้อมูลและทำความร่วมมือการรับส่งต่อกับ รพช. รพ.สต. และ เอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>1.5.2 เปิดบริการ คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป ณ OPD ตึกสงฆ์อาพาธ</p> <p>1.5.3 OPD นอกพื้นที่ ณ อาคารตึกเช่าบริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง</p> <p>1.5.4 หอผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>1.5.5 Sleep lab</p> <p>1.5.6 Cath lab</p> <p>1.6 เงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 28 มกราคม 2568 จำนวน 203,779,944.95 บาท</p> <p>1.7 โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่</p> <p>1.7.1. คณาจารย์และนักศึกษา สาขานาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การแพทย์ฯ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568</p>	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 - พิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์การแพทย์ฯ

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.7.2 การสัมมนาผู้บริหารของศูนย์การแพทย์ฯ ในหัวข้อ “การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 450 เตียง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2568</p> <p>1.7.3 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV แก่นักศึกษา ระหว่างอายุ 18-20 ปี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคแก่นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม 6 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2568 มีนักศึกษาเข้ารับบริการมากกว่า 300 ราย</p> <p>1.7.4 จัดกิจกรรม WU NO PLASTIC BAGS เพื่อส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมแจกถุงผ้าจำนวน 200 ใบ แก้วน้ำพลาสติกฟรีเยี่ยมแก่ผู้เข้ารับบริการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568</p> <p>1.7.5 ให้บริการวิชาการสอนและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครูและนักเรียนค่ายยุวภษาชาติ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ได้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล และได้ขึ้นทะเบียนรับผู้บริการรายใหม่ จำนวน 120 ราย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568</p> <p>1.7.6 จัดโครงการรณรงค์ “ลือคจริง ปรับจริง” การจอดในพื้นที่ห้ามจอด เพื่อสร้างความตระหนักในการจอดรถอย่างถูกระเบียบ พื้นที่ที่มีเครื่องหมายขาว-แดง โดยทางจะเริ่มใช้มาตรการ “ลือคลือ” เพื่อเตือนผู้ฝ่าฝืนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และจะเพิ่มมาตรการ “ลือคลือและปรับเงิน” ในเดือนมีนาคม 2568</p> <p>2. ขอให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยใน โดยเทียบกับโรงพยาบาลท่าศาลา ทั้งจำนวนเตียง แพทย์ บุคลากร และการส่งต่อผู้ป่วย แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมบริหารในการประชุมครั้งถัดไป</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม						เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																
วาระที่ 3.6	รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้						- นำเสนอเป็นเรื่อง สืบเนื่องในการประชุม ที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์																																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภทรายรับ</th> <th>ประมาณการรับ ต้นปี</th> <th>เพิ่ม / (ลด)</th> <th>ประมาณการรับ ณ 31 ธ.ค.67</th> <th>ผลรับ ณ 31 ธ.ค.67</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน</td> <td>1,777,000,700</td> <td>-</td> <td>1,777,000,700</td> <td>1,229,823,700.00</td> <td>69.21</td> </tr> <tr> <td>2. รายรับจากการดำเนินงาน</td> <td>2,352,138,600</td> <td>-</td> <td>2,352,138,600</td> <td>529,200,754.86</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>2.1 รายรับส่วนกลาง</td> <td>916,127,500</td> <td>-</td> <td>916,127,500</td> <td>210,894,720.63</td> <td>23.02</td> </tr> <tr> <td>2.2 รายรับจากหน่วยงาน/ โครงการวิสาหกิจ</td> <td>1,191,011,100</td> <td>-</td> <td>1,191,011,100</td> <td>273,383,944.30</td> <td>22.95</td> </tr> <tr> <td>2.3 รายรับจากโครงการที่ได้รับ สนับสนุนจากภายนอก</td> <td>245,000,000</td> <td>-</td> <td>245,000,000</td> <td>44,922,089.93</td> <td>18.34</td> </tr> <tr> <td>รวม (1 + 2)</td> <td>4,129,139,300</td> <td>-</td> <td>4,129,139,300</td> <td>1,759,024,455.86</td> <td>42.39</td> </tr> <tr> <td>3. ขอจัดสรรจากเงินสะสมปลอด ภาระผูกพัน</td> <td>20,750,000</td> <td>-</td> <td>20,750,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)</td> <td>4,149,889,300</td> <td>-</td> <td>4,149,889,300</td> <td>1,759,024,454.86</td> <td>42.39</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภทรายจ่าย</th> <th>ประมาณการจ่ายต้นปี</th> <th>เพิ่ม / (ลด)</th> <th>ประมาณการจ่าย ณ 31 ธ.ค.67</th> <th>ผลจ่าย ณ 31 ธ.ค.67</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. เงินเดือน</td> <td>1,208,370,300</td> <td>(12,910,100)</td> <td>1,195,460,200</td> <td>286,651,241.12</td> <td>23.98</td> </tr> <tr> <td>2. ค่าจ้างชั่วคราว</td> <td>107,591,500</td> <td>1,009,980</td> <td>108,601,480</td> <td>23,172,563.30</td> <td>21.34</td> </tr> <tr> <td>3. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ</td> <td>1,344,979,800</td> <td>(51,623,180)</td> <td>1,293,356,620</td> <td>378,911,905.32</td> <td>29.30</td> </tr> <tr> <td>4. ค่าสาธารณูปโภค</td> <td>146,569,600</td> <td>(100)</td> <td>146,569,500</td> <td>25,621,700.42</td> <td>17.48</td> </tr> <tr> <td>5. เงินอุดหนุน</td> <td>454,033,700</td> <td>45,006,000</td> <td>499,039,700</td> <td>85,726,344.93</td> <td>17.18</td> </tr> <tr> <td>6. ค่าใช้จ่ายอื่น</td> <td>76,331,700</td> <td>1,100,000</td> <td>77,431,700</td> <td>4,847,129.50</td> <td>6.26</td> </tr> <tr> <td>7. ค่าครุภัณฑ์</td> <td>558,811,300</td> <td>2,843,600</td> <td>561,654,900</td> <td>331,900,363.00</td> <td>59.09</td> </tr> <tr> <td>8. ค่าสิ่งก่อสร้าง</td> <td>218,201,400</td> <td>28,810,500</td> <td>247,011,900</td> <td>125,538,630.10</td> <td>50.82</td> </tr> <tr> <td>9. งบกลางสำรองจ่าย</td> <td>15,000,000</td> <td>(14,236,700)</td> <td>763,300</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>4,129,889,300</td> <td>-</td> <td>4,129,889,300</td> <td>1,262,369,877.69</td> <td>30.42</td> </tr> <tr> <td>10. จัดสรรคืนกองทุนทั่วไป</td> <td>20,000,000</td> <td>-</td> <td>20,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>4,149,889,300</td> <td>-</td> <td>4,149,889,300</td> <td>1,262,369,877.69</td> <td>30.42</td> </tr> </tbody> </table>								ประเภทรายรับ	ประมาณการรับ ต้นปี	เพิ่ม / (ลด)	ประมาณการรับ ณ 31 ธ.ค.67	ผลรับ ณ 31 ธ.ค.67	ร้อยละ	1. รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	1,777,000,700	-	1,777,000,700	1,229,823,700.00	69.21	2. รายรับจากการดำเนินงาน	2,352,138,600	-	2,352,138,600	529,200,754.86	22.50	2.1 รายรับส่วนกลาง	916,127,500	-	916,127,500	210,894,720.63	23.02	2.2 รายรับจากหน่วยงาน/ โครงการวิสาหกิจ	1,191,011,100	-	1,191,011,100	273,383,944.30	22.95	2.3 รายรับจากโครงการที่ได้รับ สนับสนุนจากภายนอก	245,000,000	-	245,000,000	44,922,089.93	18.34	รวม (1 + 2)	4,129,139,300	-	4,129,139,300	1,759,024,455.86	42.39	3. ขอจัดสรรจากเงินสะสมปลอด ภาระผูกพัน	20,750,000	-	20,750,000	-	-	รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)	4,149,889,300	-	4,149,889,300	1,759,024,454.86	42.39	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการจ่ายต้นปี	เพิ่ม / (ลด)	ประมาณการจ่าย ณ 31 ธ.ค.67	ผลจ่าย ณ 31 ธ.ค.67	ร้อยละ	1. เงินเดือน	1,208,370,300	(12,910,100)	1,195,460,200	286,651,241.12	23.98	2. ค่าจ้างชั่วคราว	107,591,500	1,009,980	108,601,480	23,172,563.30	21.34	3. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	1,344,979,800	(51,623,180)	1,293,356,620	378,911,905.32	29.30	4. ค่าสาธารณูปโภค	146,569,600	(100)	146,569,500	25,621,700.42	17.48	5. เงินอุดหนุน	454,033,700	45,006,000	499,039,700	85,726,344.93	17.18	6. ค่าใช้จ่ายอื่น	76,331,700	1,100,000	77,431,700	4,847,129.50	6.26	7. ค่าครุภัณฑ์	558,811,300	2,843,600	561,654,900	331,900,363.00	59.09	8. ค่าสิ่งก่อสร้าง	218,201,400	28,810,500	247,011,900	125,538,630.10	50.82	9. งบกลางสำรองจ่าย	15,000,000	(14,236,700)	763,300	-	-	รวม	4,129,889,300	-	4,129,889,300	1,262,369,877.69	30.42	10. จัดสรรคืนกองทุนทั่วไป	20,000,000	-	20,000,000	-	-	รวมทั้งสิ้น	4,149,889,300
ประเภทรายรับ	ประมาณการรับ ต้นปี	เพิ่ม / (ลด)	ประมาณการรับ ณ 31 ธ.ค.67	ผลรับ ณ 31 ธ.ค.67	ร้อยละ																																																																																																																																				
1. รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	1,777,000,700	-	1,777,000,700	1,229,823,700.00	69.21																																																																																																																																				
2. รายรับจากการดำเนินงาน	2,352,138,600	-	2,352,138,600	529,200,754.86	22.50																																																																																																																																				
2.1 รายรับส่วนกลาง	916,127,500	-	916,127,500	210,894,720.63	23.02																																																																																																																																				
2.2 รายรับจากหน่วยงาน/ โครงการวิสาหกิจ	1,191,011,100	-	1,191,011,100	273,383,944.30	22.95																																																																																																																																				
2.3 รายรับจากโครงการที่ได้รับ สนับสนุนจากภายนอก	245,000,000	-	245,000,000	44,922,089.93	18.34																																																																																																																																				
รวม (1 + 2)	4,129,139,300	-	4,129,139,300	1,759,024,455.86	42.39																																																																																																																																				
3. ขอจัดสรรจากเงินสะสมปลอด ภาระผูกพัน	20,750,000	-	20,750,000	-	-																																																																																																																																				
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)	4,149,889,300	-	4,149,889,300	1,759,024,454.86	42.39																																																																																																																																				
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการจ่ายต้นปี	เพิ่ม / (ลด)	ประมาณการจ่าย ณ 31 ธ.ค.67	ผลจ่าย ณ 31 ธ.ค.67	ร้อยละ																																																																																																																																				
1. เงินเดือน	1,208,370,300	(12,910,100)	1,195,460,200	286,651,241.12	23.98																																																																																																																																				
2. ค่าจ้างชั่วคราว	107,591,500	1,009,980	108,601,480	23,172,563.30	21.34																																																																																																																																				
3. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	1,344,979,800	(51,623,180)	1,293,356,620	378,911,905.32	29.30																																																																																																																																				
4. ค่าสาธารณูปโภค	146,569,600	(100)	146,569,500	25,621,700.42	17.48																																																																																																																																				
5. เงินอุดหนุน	454,033,700	45,006,000	499,039,700	85,726,344.93	17.18																																																																																																																																				
6. ค่าใช้จ่ายอื่น	76,331,700	1,100,000	77,431,700	4,847,129.50	6.26																																																																																																																																				
7. ค่าครุภัณฑ์	558,811,300	2,843,600	561,654,900	331,900,363.00	59.09																																																																																																																																				
8. ค่าสิ่งก่อสร้าง	218,201,400	28,810,500	247,011,900	125,538,630.10	50.82																																																																																																																																				
9. งบกลางสำรองจ่าย	15,000,000	(14,236,700)	763,300	-	-																																																																																																																																				
รวม	4,129,889,300	-	4,129,889,300	1,262,369,877.69	30.42																																																																																																																																				
10. จัดสรรคืนกองทุนทั่วไป	20,000,000	-	20,000,000	-	-																																																																																																																																				
รวมทั้งสิ้น	4,149,889,300	-	4,149,889,300	1,262,369,877.69	30.42																																																																																																																																				

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 3.7	รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567- 20 มกราคม 2568)	<p>รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567- 20 มกราคม 2568) ดังนี้</p> <p>งบประมาณรวม 698,635,300.00 บาท จำนวน 253 รายการ</p> <p>หน่วยงานอยู่ระหว่างจัดทำ TOR 221,427,000.00 บาท 31.69% 67 รายการ</p> <p>หน่วยงานส่งเรื่องขอซื้อ/จ้าง (PR) 477,208,300.00 บาท 68.31% 186 รายการ</p> <p>ส่วนพัสดุอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 261,672,200.00 บาท</p> <p>จัดซื้อจัดจ้างสำเร็จ 205,527,627.00 บาท</p> <p>เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 10,008,473.00 บาท</p>	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	ส่วนพัสดุ
วาระที่ 3.8	รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) สำหรับบริหารจัดการงานสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานการประหยัดเงินงบประมาณค่ากระดาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนธันวาคม 2567	<p>รับทราบ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดการใช้กระดาษเฉพาะส่วนที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำหนังสือทุกขั้นตอนแทนการดำเนินการในกระดาษ จำนวน 633,069 แผ่น ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 101,291.04บาท และประหยัดค่าถ่ายเอกสารได้เป็นเงิน 215,243.46 บาท รวมเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้ระบบ DOMS เป็นเงิน 316,534.5 บาท</p>	- นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย และรถยนต์เช่าเหมาบริการ พ.ศ. 2568	ที่ประชุมมีมติให้แจ้งเวียน ร่าง ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้ บริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนต์เช่าเหมาบริการ พ.ศ. 2568 ทาง ระบบ DOMS เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้ส่วน บริการกลางจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะย้อนหลัง 3 ปี ของทุก หน่วยงาน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าเหมารถจากภายนอก) แนบเป็น ข้อมูลประกอบหนังสือเวียนแจ้งไปด้วย	พิจารณาและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนบริการกลาง
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โครงการ Cashless University เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ โดยขอความร่วมมือผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามโครงการ Cashless University เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชาซึ่งอยู่นอกระบบการจ่ายเงินของ มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือสำนักวิชาใช้ระบบ e-payment ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยขอให้ส่วนการเงินและบัญชีทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักวิชาผ่านทาง ระบบ DOMS เพื่อขอความร่วมมือดังกล่าว และขอให้แจ้งช่องทางติดต่อพนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาด้วย	พิจารณาและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชา/ ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ 6.2	การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-